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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 미래증평 ➆-2 공 약 명 충북선 100년, 다시 증평, 다시 철도

총괄부서 미래전략과 추진담당 미래전략팀 담당자 김윤회
(☎4612) 협조부서 도시건축과

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 비예산
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액                                 <단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계

국비

도비   비   예   산

군비 (정 책 사 업)

기

타

민자

자담 등

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 중부권동서횡단철도 시장･군수협력체 가입 및 참여 

 

 일  자 장  소  참  여

2022.7.14. 당진시 복지타운 대강당 서산~울진 구간 13개 시장․군수

 

❍ 중부권동서횡단철도 건설 국회연석회의 및 결의대회

 

 일  자 장  소  참  여

2022.9.26. 국회의원 회관 및 궁회광장 13개 지역 단체장 및 국회의원 

 

 

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 전문가 토론회 및 계획 반영 건의

구분
철도전문가

초청토론회

철도시설공단

방문 건의

국토교통부

방문건의

충북도․진천군

방문협의

일시 2022.9.16. 2022.8.2. 2022.8.29. 2023.7.11.

내용
10대 핵심공약

철도분야 토론 

증평역사(驛舍) 개축

및 통보박스 개선 

증평 철도망 확

충 및 현안건의 

동탄~청주공항 광

역철도 노선협의 

 ❍ 증평군 철도 관련 건의 및 협의

구분
국회국토교통위

김두관 의원실

국가철도공단

부이사장 

한국교통연구원

철도교통연구본부 

일시 2023.7.12. 2023.2.15. 2023.2.3.

내용
중부권 동서횡단철도의 

국가철도망계획 반영

증평역 철도하부 통로

박스 개축

증평 철도현압에 대한 대응

전략 자문
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 증평 철도 100년 철도주간 운영 : 2023.5.1. ~5.7.

 

 ❍ 증평역 100주년 증평역터 표지판 설치  

 

 위치 설치일시 규  격
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

 증평읍 창동리
 100 일원

2023.

5.1.

 가로: 542cm 

 높이: 1,500cm
7.35 - 7.35 -

 

 ❍ 증평역 100주년 증평철도포럼 운영  

 

 일 시 장소 참여
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

 2023.5.2,
벨포레리조트
(미디어아트센터)

 200명 11.5 - 6.5 5

 

 

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❍ 중부권 동서횡단철도 시장･군수협력체 회의

 

 일     시 장소 참여 주요내용

 2023.7.6. 울진군 
서산~울진 구간 

13개 시장․군수

사전타당성 조사 용역 착수 보고

및 향후 추진방안 논의

 

 ❍ 중부권 동서횡단철도 건설사업 자체 타당성 용역 추진

 

 사업기간 주관
사업비(백만원)

내용
총사업비

증평군
 분담액

 2023.6.~

 2024.6
천안시 260 20

제5차 국가철도망 구축계획 중

부권 동서횡단철도 노선 반영

 ❍ 충청북도 철도망 기본구상에 증평 관련 사항 반영 :2023.1.~2023.10.

 

 주관 반영(검토사항)

 충청북도 
-충청권광역철도 증평연장(L=11km)  -중부권동서횡단철도 증평역 신설 

-중부내륙지전(감곡-혁신도시-증평-청주공항)
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❍ 증평역세권 개발 사업 추진 : 석미 아데나 공동주택 개발

  - 주택건설사업계획(석미 아데나) 승인(2023.2.10.) 및 착공(2023.6.1.)

 

 위치 시행자
 규모

대지면적 건축면적 연면적

 증평읍 증평리
 661 외 29필지

석미건설

건설(주)
17,998㎡

  2,607.25㎡

(건폐율 :14.49%)

59,544.61㎡ 

(용적률: 241.47%)

 

 건축물명 세대수
 동수 및 층수

총사업비 사업기간
동수 층수

아데나
(아파트)

414세대 주4동,부13동 
지하 2층

지상 29층
75,162백만원

2023.6~

2025.11

 

 ❏ 향후 추진계획

  ❍ 중부권 동서횡단철도 건설사업 시장군수 협력체 회의 개최 : 2024. 5.

  ❍ 증평 주변 역세권 개발 관련 주택건설사업계획(석미 아데나) 착공

  ❍ 「제5차 국가철도망 구축계획」대응 : 계획 확정 시까지

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       40%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                                “변경사항 없음”

  


