

4-3. 농업인 회관 건립

주관부서	농업유통과	협조부서	농업기술센터
------	-------	------	--------

□ 목표 및 필요성

- 농업인 단체 간의 상호 화합 및 정보 교환으로 농업 발전 역할 수행
- 농업인 교류공간 제공으로 농업인의 자긍심 증대 및 농업인 단체간 협력 강화
- 농업인의 기술 교육 및 각종 정보 교류로 미래농업 구현

□ 현 황

- 증평군 농업인 단체 현황 : 7개 단체
 - 농촌지도자 증평군연합회, 생활개선회 증평군연합회, 농업경영인 증평군연합회, 여성농업인 증평군연합회, 쌀전업농 증평군연합회, 축산단체 협의회, 영농4-H회
- 충북도내 농업인 회관 건립 사례



□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업규모 : 연면적 1,000㎡ (지상2층 규모)
- 사업비 : 3,000백만원
- 사업내용
 - 농업인 단체 사무실, 회의실, 교육장 등

□ 기대효과

- 농업인들의 상설 회의장 마련에 대한 수요 충족 및 농업발전 열린 공간 역할
- 농업 관련 교육과 각종 정보 공유를 통한 신소득 작목 개발 및 공동체 형성

□ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획					2027 이후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	3,000	-	3,000	-	50	1,900	1,000	50	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	-	3,000	-	50	1,900	1,000	50	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 농업인회관 건립 계획 검토 보고 • 농업인 단체의 의견 수렴 및 토론회 	5%
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 농업인회관 건립 대상지 물색 • 농업인회관의 규모 및 운영 방안 검토 보고 • 사업대상지에 대한 공유재산 심의 • 용역 실시 및 투자심사 등 행정절차 이행 	45%
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 농업인회관 건립사업비 확보 • 농업인회관 건립 기본 및 실시설계 실시 추진 • 농업인회관 건립 착공 	90%
2025	<ul style="list-style-type: none"> • 농업인회관 건립사업 준공 • 농업인 단체 입주 : 7개 단체 	100%
2026	<ul style="list-style-type: none"> • 농업인회관 운영 및 관리 • 농업인회관 운영 상황 분석 	-